



MUNICÍPIO DE RIOZINHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Setor de Licitações e Contratos

Tomada de Preços nº 008/2022

Processo nº 398/2022

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 001/2024, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 93 DE 2022 ENTRE O MUNICÍPIO DE RIOZINHO/RS - E A EMPRESA TERRAPLENAGEM BK LTDA

Pelo presente instrumento de apostilamento referente ao Contrato nº 108/20232, celebrado entre O **MUNICÍPIO DE RIOZINHO-RS**, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob o nº 92.401.553/0001-74, com sede administrativa na Avenida Guerino Pandolfo, nº 580, Centro, Riozinho/RS, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **ALCEU MARCOS PRETTO**, brasileiro, agente público Municipal, inscrito no CPF sob o n. 436.***.***-34, residente e domiciliado nesta cidade de Riozinho - RS, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado empresa **TERRAPLENAGEM BK LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.254.201/0001-67, estabelecida na Rua Guerino Pandolfo, nº 615, Bairro Centro, no município de Rolante/RS, CEP: 95.695-000, adiante denominada **CONTRATADA**, mediante o exposto:

CLÁUSULA PRIMEIRA- O presente Apostilamento altera a execução da bancada constante da "composição 004 Quiosques" constante do Contrato de Prestação de Serviços nº 093/2024, segue alterações:

Extraído da Tabela de Composição Inicial* Valor Total R\$ 1.004,34 (Um mil e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Composição	004	QUIOSQUES	UNIDADE		20.305,78	20.546,62
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	51	0,37	0,38
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,65	419,44	428,36
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,55	628,62	639,80
SINAPI	89488	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	30	133,65	138,11
SINAPI-H	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	18	219,95	219,95
SINAPI-H	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	12	82,91	82,91
SINAPI-H	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	132	41,05	41,05
SINAPI-H	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1	98,54	98,54
SINAPI	86894	BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	331,52	334,78
				0	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE RIOZINHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Setor de Licitações e Contratos

Tomada de Preços nº 008/2022
Processo nº 398/2022

Modo de Executado da bancada sem acréscimos ao contrato:

Composição	005	BANCADA DE CONCRETO	Unidade		1.261,38	1.296,36
SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2 "	UN	2	19,07	19,07
SINAPI-I	1744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	UN	2	163,52	163,52
SINAPI	94964	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,12	419,44	428,36
SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	2	130,24	130,34
SINAPI	89487	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	2,4	142,19	147,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	16,92	18,84
SINAPI-I	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	2	28,92	28,92

Valor total R\$ 1.296,36 (Um mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – A diferença de valor da composição 004 entre o valor contratado R\$ 1.004,34 (Um mil e quatro reais e trinta e quatro centavos) e o executado de R\$ 1.296,36 (Um mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) fica dispensado o pagamento pelo Município à contratada, conforme sua anuência a este Apostilamento, conforme constante do anexo I do mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Riozinho, 13 de agosto de 2024.

ALCEU MARCOS PRETTO
Prefeito Municipal

10 ABRIL DE 1988

