



ANEXO I

MUNICÍPIO DE RIOZINHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Memorando Interno


De: Secretaria Municipal de Planejamento

Para: Setor de Licitações e Contratos

Assunto: Solicitação de apostilamento de alteração construtiva

Venho por meio deste, solicitar o apostilamento da alteração de execução de bancada referente ao contrato de prestação de serviços nº093/2022 de instalação de infraestrutura turística no Parque Urbano Municipal do Conduto, conforme documento anexo, apresentando justifica, comparação de valores e concordância da empresa responsável.

Riozinho, 13 de agosto de 2024.



Cássio Otomar Wilborn
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A186288-0
Secretário de Planejamento

RIOZINHO

10 ABRIL DE 1968

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E-mail: planejamento@pmriozinho.com.br

Av. Guerino Pandolfo, 580 – Fone (51) 3548- 1090-Ramal 302

CEP: 95695-000 – Riozinho – Rio Grande do Sul



MUNICÍPIO DE RIOZINHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ALTERAÇÃO DE BANCADA DE QUIOSQUES

Assunto: Alteração do material construtivo a ser utilizado para a construção das bancadas do item "Quiosque".


Vimos por meio deste, realizar termo de concordância para a troca de material e sistema construtivo referente as bancadas do item "Quiosque" conforme seguem explicação e planilhas de custos comparativas a seguir:

Tendo em vista a solicitação de bancada de mármore sintético, observou-se a ausência de itens para sua fixação ou apoio. Com isso, levando em consideração também a baixa resistência desse material, sugere-se a troca desse item pela execução de uma bancada em concreto armado, com apoio em blocos de concreto, relacionando-se melhor inclusive com o restante do projeto arquitetônico.

De acordo com a planilha inicial, o valor referente a instalação da bancada de mármore sintético seria um total de R\$1.004,34 (um mil, quatro reais e trinta e quatro centavos) para cada quiosque. A proposta é de que seja feito as bancadas em concreto armado, conforme especificação da planilha a seguir, resultando no valor de R\$1.296,36 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

Apresentado a proposta para a empresa responsável, a mesma concorda com a substituição e assume a diferença de R\$292,02 (duzentos e noventa e dois reais e dois centavos) por sua responsabilidade.

Riozinho/RS, 04 de agosto de 2023.


Cássio Otomar Wilborn
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A186288-0

De acordo:


Lucas Kinzel Buhler
CPF 033.968.610-35

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E-mail: planejamento@pmriozinho.com.br

Av. Guerino Pandolfo, 580 – Fone (51) 3548- 1090-Ramal 302

CEP: 95695-000 – Riozinho – Rio Grande do Sul



MUNICÍPIO DE RIOZINHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ALTERAÇÃO DE BANCADA DE QUIOSQUES

Assunto: Anexo de Planilhas SINAPI de composições:

Composição	004	QUIOSQUES	UNIDADE		20.305,78	20.546,62
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	51	0,37	0,38
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA) BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,69	419,44	426,36
SINAPI	87256	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2019	M3	2,55	626,62	635,80
SINAPI	89488	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBA = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	30	132,69	138,11
SINAPI	2794	MADREIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	18	219,95	219,95
SINAPI	4119	MADREIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	12	82,91	82,91
SINAPI	4115	MADREIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	132	41,05	41,05
SINAPI	12415	TORNEIRA DE MESA, BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (RFX 1183)	UN	1	98,54	98,54
SINAPI	65894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	331,52	334,78
				0	0,00	0,00

Composição	005	BANCADA DE CONCRETO	Unidade		1.261,38	1.296,36
SINAPI	6349	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COFO PARA PIA DO LAVATORIO, 1 X 1,1 X 1,2"	UN	2	19,07	19,07
SINAPI	1744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 740 X 34 X 12" CM	UN	2	163,52	163,52
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA) BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,12	419,44	426,36
SINAPI	90268	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	2	130,24	130,24
SINAPI	89487	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBA = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	2,4	142,19	147,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	20,84	20,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	16,92	18,84
SINAPI	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA, BANCADA PARA ALVENARIA, RIC D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	2	28,92	28,92
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Riozinho/RS, 04 de agosto de 2023.

Cássio Otomar Wilborn
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A186288-0

De acordo:

Lucas Kinzel Buhler
CPF 033.968.610-35

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E-mail: planejamento@pmriozinho.com.br
Av. Guerino Pandolfo, 580 – Fone (51) 3548- 1090-Ramal 302
CEP: 95695-000 – Riozinho – Rio Grande do Sul